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 Ce que je dois retenir LA PLANIFICATION

CYCLE 

4
CT 1.4

DIC 1.4
Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues 
de projet.

La planification du projetLa planification du projet

Dans le cadre d'un projet coopératif, il est important de  déterminer : 

- les tâches : activités qui doivent être réalisées dans un temps donné 

- les antériorités : quelles tâches avant les autres, peuvent-elles se réaliser successivement ou 
simultanément ?

- la répartition des tâches au sein du groupe

Planning Semaines

Opérations S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

Conception Marc

V
ac
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n
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s

Recherche de solutions Léa Léa

Modélisation Hugo Hugo

Fabrication de la pièce 1 Marc Marc Marc

Fabrication de la pièce 2 Léa Léa Léa

Assemblage pièce 1 et 2 Hugo Hugo

...

Un projet évolue au cours du temps et doit tenir compte d'aléas. Le planning est donc mis à jour régulièrement.

Un outil numérique de gestion de projet ou un tableur collaboratif permettent de réaliser
un planning
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Antériorité

Simultanéité Retard
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